**CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATO**

| Tipo dos Contratos : CONTRATO ADICIONAL | Ano : 2018 |
|---|---|

| NºProcesso | NºContrato | Adjudicatário | Designação | Dt.Contrat | Dt. Limite | N. T.C. | Dt. T.C. | Valor (¿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/18 | 113/2018 | ROSAS CONSTRUTORES,SA; | 1º CONTRATO ADICIONAL EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÕES DE VIAS EM CATRAIA DE ASSEQUINS, MACINHATA DO VOUGA, BECO, SERÉM DE CIMA, CARVALHAL DA PORTELA E BRUNHIDO" - EMPRESA ROSAS CONSTRUTORES | 2018/09/07 | | | | 12.637,61 |
| 113/18 | 115/2018 | Construcoes Carlos Pinho, Lda; | 1º CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO URBANA A NASCENTE - RUA ANTÓNIO DA SILVA BRINCO", | 2018/10/02 | | | | 13.744,25 |
| 126/18 | 141/2018 | Construcoes Carlos Pinho, Lda; | 2º CONTRATO ADICIONAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA PARA A EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO URBANA A NASCENTE - RUA ANTÓNIO DA SILVA BRINCO", CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO | 2018/12/02 | | | | 2.128,45 |
| 128/18 | 142/2018 | Construcoes Carlos Pinho, Lda; | 3º CONTRATO ADICIONAL A EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO URBANA A NASCENTE - RUA ANTÓNIO DA SILVA BRINCO", CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO | 2018/12/05 | | | | 4.301,70 |
| 130/18 | 132/18 | Socitop - Unipessoal, Lda; | 1º CONTRATO ADICIONAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA PARA A EMPREITADA DE "ABERTURA DE REDE PRIMÁRIA, ABERTURA DE MOSAICOS, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDE VIÁRIA FLORESTAL FUNDAMENTAL DE ACESSO A PONTOS DE ÁGUA DE 1.ª ORDEM", CELEBRADO COM SOCITO | 2018/12/20 | | | | 10.707,75 |
| 86/18 | | GALP POWER, SA; | ADENDA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MERCADO LIBERALIZADO, PARA AS INSTALAÇÕES/ INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA, CELEBRADO COM A EMPRESA GALP POWER, SOCIEDADE ANÓNIMA | 2018/08/10 | | | | 5.078,91 |
| 97/18 | 108/18 | Urbiplantec- Urbanizacoes e Terraplanagens, Lda; | 1º CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE - RUA MARIA DE MELO CORGA, RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE DO OUTEIRO E RUA DR. EDUARDO CALDEIRA" - URBIPLANTEC | 2018/09/04 | | 387/18 | | 2.048,58 |
| | | | | | | TOTAL (¿): | | 50.647,25 |