



- FASE 1A
- FASE 1B
- FASE 1C
- FASE 1D
- FASE 1E
- FASE 2A
- FASE 2B
- FASE 2C
- FASE 3A
- FASE 3B
- FASE 3C

- 1A - 7/2/2012 a 14/8/2012
- 1B1 - 30/7/2012 a 13/8/2012
- 1B2 - 30/7/2012 a 27/8/2012
- 1C - 29/6/2012 a 27/7/2012
- 1D - 21/5/2012 a 27/6/2012
- 1E - 2/7/2012 a 06/8/2012
- 1F - 15/12/2012 a 31/12/2012
- 2A - 30/7/2012 a 15/10/2012
- 2B0 - 30/7/2012 a 15/10/2012
- 2B1 - 8/10/2012 a 16/11/2012
- 2B2 - 2/1/2013 a 11/2/2013
- 2B3 - 28/1/2013 a 25/2/2013
- 2C1 - 11/2/2013 a 11/3/2013
- 2C2 - 12/11/2012 a 03/12/2012
- 2C3 - 25/2/2013 a 01/4/2013
- 3A1 - 1/4/2013 a 27/5/2013
- 3A2 - 25/2/2013 a 06/4/2013
- 3B - 2/1/2013 a 11/3/2013
- 3C1 - 13/5/2013 a 03/6/2013
- 3C2 - 27/5/2013 a 17/6/2013

<p>Quinta da Moura, Rua El-Louis 150 160 Ave. 2000 Tomar, Portugal Tel: 249 919 200 Fax: 249 919 213</p> <p>ISO 9001 - ISO 14001 ISO 9002 - ISO 14001</p> <p>Map 02.0001</p>	PROJECTO: REGENERAÇÃO URBANA REAQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO DA CIDADE	CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL ÁGUEDA
	DISCIPLINA: ARQUITECTURA PAISAGISTA	CÓDIGO: DO
	TÍTULO: FASEAMENTO GERAL	REVISÃO: 04 - 4-07-2012 REVISÃO: 00 - 00-00-0000
	CO-AUTORIA: COORDENADOR DA EQUIPA:	ESCALAS: DESENHO Nº: 01